
 
  EITEM AR YR AGENDA: 10 
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RHAGLEN CYSYLLTIADAU SYMUDOL Y GWASANAETHAU BRYS 
 
Adroddiad gan Dawn Docx, Dirprwy Brif Swyddog Tân 
  
Diben yr Adroddiad 
 
1 Diben y papur hwn yw rhoi’r diweddaraf i’r Aelodau am Raglen 

Cysylltiadau Symudol y Gwasanaethau Brys (Rhaglen yr ESMCP) ac 
atgoffa’r aelodau am y risgiau posibl i’r prosiect cenedlaethol hwn, 
sy’n ymwneud â phob gwasanaeth brys yn y Deyrnas Unedig.  

 
Cefndir 
 
2 Fel y mae’r Aelodau’n ymwybodol; ymhob un o’r tri Gwasanaeth Tân 

ac Achub yng Nghymru, bydd darparu cysylltiadau radio, drwy 
gontract sy’n cael ei gaffael yn genedlaethol, yn dod i ben yn Rhagfyr 
2016. Mae prosiect newydd, o’r enw Rhaglen Cysylltiadau Symudol y 
Gwasanaethau Brys (Emergency Service Mobile Communication 
Programme (ESMCP)), wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Ei 
Mawrhydi ac yn cael ei arwain gan y Swyddfa Gartref i ddarparu 
gwasanaeth newydd.  

 
Gwybodaeth 
 
3 Roedd y papur gwreiddiol a gyflwynwyd i’r Panel Gweithredol ar 24 

Hydref 2014 yn cynnwys y graddfeydd amser a ganlyn ar gyfer y 
prosiect hwn: 

 
• Cymeradwyo’r Achos Busnes Amlinellol yn Ebrill 2014 
• Rhyddhau Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) 
a’r Holiadur Rhag-Gymhwyso (PQQ) yn Ebrill 2014 

• Rhyddhau’r Gwahoddiad i Dendro yn haf 2014 
• Dychwelyd y tendrau yn hydref 2014 
• Gwerthuso’r Tendrau a’r Dechnoleg yng ngaeaf 2014 
• Cymeradwyo’r Achos Busnes Terfynol yng ngwanwyn 2015 



 

• Dyfarnu’r Contract yng ngwanwyn 2015 
• Gwneud paratoadau rhwng Gwanwyn 2015 a chyfnod olaf 2016 
• Cychwyn y Gwasanaeth yng nghyfnod olaf 2016 

 
4 Mae hi’n haf 2015 arnom erbyn hyn ac mae tîm y prosiect 

cenedlaethol wrthi’n gwerthuso’r “Cynigion Gorau a Therfynol” gan 
gyflenwyr posibl felly mae’n debygol y bydd y contractau’n cael eu 
dyfarnu hyd at fis Hydref 2015. Ni fydd hyn yn effeithio ar hyn o bryd 
ar gyflwyno’r prosiect yng Nghymru os byddwn yn aros at ddiwedd y 
cynllun i’w gyflwyno’n raddol.  

 
Risgiau 
 
5 Mater sy’n peri mwy o bryder yw cost Rhaglen yr ESMCP, a ddylai fod 

yn rhatach na’r system Airwave bresennol yn ôl yr achos busnes. Ond 
mae nifer o gyflenwyr posibl wedi tynnu allan o’r broses gaffael gan 
adael un lot gydag un darparwr, ac mae hynny’n rhoi’r darparwr 
hwnnw mewn sefyllfa gref iawn o ran negodi. 

 
6 Yn y cyfamser, galwyd am ymestyn contract y darparwr presennol er 

mwyn parhau i ddarparu Airwave hyd at ddiwedd 2019. Mae cost y 
contract yr un fath â’r hyn a godir ar hyn o bryd. Yn y gorffennol 
cefnogwyd y gwariant hwn gan grant penodol gan Lywodraeth 
Cymru a oedd yn £1.64 miliwn y flwyddyn ar gyfer y tri Gwasanaeth 
Tân ac Achub yng Nghymru. Derbyniodd Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru £416k yn 2015. Mae’r grant hwn i fod i ddod i ben yn 
Ebrill 2016. Mae’r swyddogion wrthi’n gweithio â swyddogion 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu achos busnes ar gyfer parhau â’r 
grant hyd nes y bydd Cymru wedi symud i’r ESMCP erbyn 2019. 

  
7 Parhau y mae’r pryderon gwreiddiol na fydd y system newydd yn 

darparu gallu gweithredol derbyniol, gan gynnwys signal a 
chydnerthedd yng Nghymru, ac mae hyn yn cael ei fonitro gan Gyd-
Grŵp y Gwasanaethau Brys (JESG) a’i ffrydiau gwaith cysylltiedig.   
 

8 Mae’r Cyd-Grŵp hefyd wedi cymeradwyo ariannu rheolwr prosiect ar 
y cyd i gynorthwyo i gydlynu yn yr holl wasanaethau brys wrth 
baratoi i symud i’r ESMCP. Disgwylir tair blynedd o baratoi cyn ‘mynd 
yn fyw’.   
 

Argymhelliad 
 
9 Bod yr Aelodau’n nodi’r wybodaeth a ddarperir a’u bod yn cadw 

golwg ar y risgiau sy’n gysylltiedig â’r prosiect cenedlaethol hwn.  


