



EITEM AR YR AGENDA: 11

PANEL GWEITHREDOL AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

16^{eg} Gorffennaf 2012

AMSERLEN AR GYFER DATBLYGU'R CYNLLUN GWELLA

Adroddiad gan Shân Morris, Rheolwr Cynllunio Corfforaethol

Diben yr Adroddiad

- 1 Cyflwyno, er mwyn cael cytundeb, amserlen ar gyfer llunio a chyhoeddi Cynllun Gwella yr Awdurdod 2013-14.

Cyflwyniad

- 2 Mae Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau gwella Cymreig gytuno ar Gynlluniau Gwella cyn gynted ag y bo'n rhesymol yn ymarferol ar ôl 31 Rhagfyr cyn y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud â hi.
- 3 Y disgwyliad yw y caiff ystyr hyn ei ddehongli, yn ymarferol, fel ei gyhoeddi erbyn 31 Mawrth fan bellaf.

Gwybodaeth

- 4 Er mwyn ateb y disgwyliad hwnnw, mae angen cwblhau sawl cam datblygu a gwneud penderfyniadau amserol.
- 5 I ddiben cymeradwyo, mae Atodiad 1 yn nodi amserlen arfaethedig ar gyfer cwblhau'r camau hynny.

Argymhelliad

- 6 Bod yr aelodau'n nodi ac yn cymeradwyo'r amserlen arfaethedig ar gyfer datblygu Cynllun Gwella yr Awdurdod 2013-14.

**Amserlen Gryno
Llunio'r Cynllun Gwella 2013-14**

Dyddiad	Camau gweithredu
16 Gorffennaf 2012	Y Panel Gweithredol yn cytuno ar aelodaeth Gweithgor y Cynllun Gwella (CG).
23 Gorffennaf 2012	Cyfarfod cyntaf Gweithgor y CG i ddatblygu amcanion ar gyfer 2013-14.
13 Awst 2012	Ail gyfarfod Gweithgor y CG i ddatblygu amcanion 2013-14.
17 Medi 2012	Y Panel Gweithredol yn ystyried argymhellion Gweithgor y CG o ran amcanion 2013-14.
15 Hydref 2012	Yr Awdurdod Tân ac Achub llawn yn ystyried argymhellion y Panel Gweithredol, ac yn cymeradwyo'r Amcanion Gwella drafft ar gyfer cynnal ymgynghoriad cyhoeddus. Penderfynu ar gyfnod yr ymgynghoriad - 10 wythnos = 24/12/12. 12 wythnos = 7/1/13.
19 Tachwedd 2012	Y Panel Gweithredol yn ystyried cyllideb ddrafft 2013-14.
17 Rhagfyr 2012	Yr Awdurdod Tân ac Achub llawn yn ystyried cyllideb ddrafft 2013-14.
4 Chwefror 2013	Y Panel Gweithredol yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, ac yn cwblhau'r CG yn derfynol yng nghyd-destun cyllideb 2013-14, ac yn gwneud argymhellion i'r Awdurdod Tân ac Achub.
18 Mawrth 2013	Yr Awdurdod Tân ac Achub llawn yn rhoi cymeradwyaeth derfynol i'r CG i'w gyhoeddi erbyn 31 Mawrth 2013.